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Deelsessie ronde 2: 
Regionaal samenwerken bij de ontwikkeling van 
aardwarmte: noodzaak of complicatie?
13.00 – 14.00



Green Deal Geothermie

Aktieplan en samenwerkingsovereenkomst
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Klik om een titel te maken

• Klik om tekst toe te voegen.
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Versnelling 
aardwarmte 
MRA

Vier jaar in vogelvlucht

waar staan we nu?

Frank Schoof

13 december 2023



Samenwerking ‘versnellen aardwarmte MRA’

• Start in 2019 met 19 publieke en private partijen, ‘coalition of the willing’
• Elkaar informeren en bevragen. Geen geld of mandaat…
• Gezamenlijk beeld van de kansen en bedreigingen 

• Voorlichting en ondersteuning (16 webinars, gesprekken)

• Begeleiden/ benutten SCAN seismisch onderzoek in 2021/2022

• Gezamenlijke ‘producten’
1. Routekaart: wanneer zijn de eerste projecten mogelijk? Welke institutionele en 

praktische hobbels zijn er?
2. Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten: volgende sheets…
3. Ontwikkelstrategie: met welke aanpak overwin je de hobbels?
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Status december 2023

• Geothermie is nu een gekende ‘bouwsteen’ voor de 

warmtetransitie

• Meerdere projectteams aan de gang

• Provinciale (NH) subsidie voor locatiespecifiek seismisch onderzoek

• Driemaandelijks overleg werkgroep Versnelling aardwarmte MRA

• Mogelijke volgende stappen:

➢ Van project- naar systeemdenken: wat willen we in 2050 

hebben? 

➢ Sterk gerelateerd aan RES/ uitvoering van de TVW’s

➢ Projectoverstijgend denken en handelen
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STAPPENPLAN voor project in KERNGEBIED (indicatie)

SCAN interpretatie
Uitvoering

Wetenschappelijke boring
Locatiekeuze

Mijnbouw(start-)- en omgevingsvergunning

(Verdere) voorbereiding en uitvoering

3D seismiek tbv doublet
Locatiekeuze (in overleg met omgeving)

Voorbereiding

Uitvoering en interpretatie

Doublet-ontwerp
SDE aanvraag (putlocatie nodig)

Put- en installatie-ontwerp (BOD/BDP) (afronden obv seismiek)

Proceduretijd SDE en boorplan

Omgevingsvergunning (e.a?)
Voorbereiden vergunningsaanvraag

MER (rijkwijdte notitie, opstellen m.e.r., evt advies cie m.e.r.) 

Proceduretijd

Aanbesteding
Final Investment Decision (FID)

Gunning (afronden na FID)

Aanleg, boring en bouw
Aanleg boorlocatie + transport toren

Boren + testen

Ontwerp bovengrondse installatie

Aanleg bovengrondse installatie + transportleiding

Testen en commissioning
Uitvoering

20292027 20282022 2023 2024 2025 2026



Handreiking aardwarmte(-beleid)

• Ondersteuning bij antwoord op de vraag ‘wat móet de 
gemeente, en wat kán de gemeente ’? (faciliterend, 
regisserend, deelnemend)

• In ieder geval:
1. Communiceren/ voorlichten
2. Wettelijke rol (vergunningen)
3. Locatie (vanwege RO/ bestemming)

Intentieovereenkomst kan middel zijn
• Checklist voor een locatie

• Participatieplan

• Go/ no go momenten

• Tijdspad

Rolinvulling is niet los te zien van gekozen rol in en plannen 
voor de warmtetransitie als geheel. (de TVW en zo…)



Langs de
LIJN



NOODZAAK

Om een beter beeld van de 

ondergrond te krijgen is regionale

samenwerking noodzakelijk.



COMPLICATIES

Samenwerken met andere partijen geeft

stroperige besluitvorming en dus

vertraging. Bij voorkeur doe ik alles zelf.



NOODZAAK

Warmte trekt zich niets aan van 

gemeentegrenzen. De bronnenstrategie

en planning van warmtenetten moeten

op regionaal niveau gebeuren. 



COMPLICATIES

Voor oplossen van de échte problemen 
van geothermie heb je het Rijk nodig. 

Zolang deze niet mee doet aan de 
samenwerking is samenwerken zinloos. 



NOODZAAK

Een regionaal platform van publieke en 

private partijen is nodig om inzicht te

krijgen in de mogelijkheden, kennis, 

expertise, logica en aanwezige

investeringscapaciteit. 



COMPLICATIES

De meeste samenwerkingen zijn
tandenloos, omdat er geen 

zeggenschap aan wordt toegekend en 
niks kan worden besloten. 



NOODZAAK

Voor een effectieve lobby moet je 

samenwerken met verschillende

partijen om zaken voor elkaar te

krijgen.



COMPLICATIES

De verschillen in belangen en posities 
van partijen zijn vaak te groot voor een 

zinvolle samenwerking.
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